



งวดงานและงวดเงิน
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ จำนวน 1 งาน

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ




งวดงานและงวดเงิน

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 180 วัน มหาวิทยาลัยฯ จะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นงวดๆ จำนวน 6 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 ชำระ 10% กำหนดเวลา 45 วัน นับจากวันทำสัญญาจ้าง

- 1) งานรื้อถอนคอมไฟฟ้าแสงสว่าง แล้วเสร็จ 100 %
- 2) งานรื้อถอนกระเบื้องพื้นผนัง และสุขภัณฑ์ ห้องสุขา ชาย-หญิง แล้วเสร็จ 100 %
- 3) งานรื้อถอนฝ้าเพดานยิปซัม แล้วเสร็จ 100 %
- 4) งานรื้อถอนประตู แล้วเสร็จ 100 %
- 5) งานรื้อถอนเฟอร์นิเจอร์ แล้วเสร็จ 100 %
- 6) งานเดินท่อและวางรางสำหรับร้อยสายไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า, ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง แล้วเสร็จ 90 %
- 7) งานร้อยสายไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า, ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง แล้วเสร็จ 90 %

งวดที่ 2 ชำระ 20% กำหนดเวลา 90 วัน นับจากวันทำสัญญาจ้าง

- 1) งานกันผนังห้องด้วยโครงเหล็กอาบสังกะสี ปิดทับด้วยแผ่นผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. 2 ด้าน แล้วเสร็จ 90 %
- 2) งานผนังตกแต่ง B1 / B5 / B6 ห้องแล้วเสร็จ 50 %
- 3) เคาน์เตอร์ B2 / B3 แล้วเสร็จ 50%
- 4) งานทาสี ผนัง แล้วเสร็จ 50%
- 5) งานทาสี เพดาน แล้วเสร็จ 50%

งวดที่ 3 ชำระ 20% กำหนดเวลา 120 วัน นับจากวันทำสัญญาจ้าง

- 1) งานฝ้าเพดานห้องสุขา ชาย-หญิง แล้วเสร็จ 95 %
- 2) งานปูกระเบื้องผนังห้องสุขา ชาย-หญิง แล้วเสร็จ 95 %
- 3) งานปูกระเบื้องพื้นห้องสุขา ชาย-หญิง แล้วเสร็จ 95 %
- 4) งานประตู D0 / D1 / D2 แล้วเสร็จ 100%

งวดที่ 4 ชำระ 20% กำหนดเวลา 150 วัน นับจากวันทำสัญญาจ้าง

- 1) งานทาสี ผนัง แล้วเสร็จ 100%
- 2) งานทาสีเพดาน แล้วเสร็จ 100%
- 3) งานติดตั้งคอมไฟแสงสว่าง แล้วเสร็จ 100%
- 4) งานติดตั้งอุปกรณ์ สวิตช์ เต้ารับต่าง ๆ ของงานระบบไฟฟ้า, ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง แล้วเสร็จ 100%
- 5) งานติดตั้งอุปกรณ์และสุขภัณฑ์ห้องสุขา ชาย-หญิง แล้วเสร็จ 90 %



งวดที่ 5 งวดสุดท้าย ชำระ 30% กำหนดเวลา 180 วัน นับจากวันทำสัญญาจ้าง

- 1) งานผนังตกแต่ง B1 / B5 / B6 แล้วเสร็จ 100%
- 2) เคาน์เตอร์ B2 / B3 แล้วเสร็จ 100%
- 3) โถ้ B4 แล้วเสร็จ 100%
- 4) งานประตู D3 แล้วเสร็จ 100%
- 5) งานห้องสุขา ชาย-หญิง แล้วเสร็จ 100 %
- 6) งานพื้นกระเบื้องยาง พร้อมติดตั้งบัวพื้น แล้วเสร็จ 100%
- 7) งานติดตั้งม่านม้วน แล้วเสร็จ 100%
- 8) งานทดสอบ ระบบไฟฟ้า ,ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง แล้วเสร็จ 100%
- 9) งานทำความสะอาดพื้นที่ของหน่วยงาน แล้วเสร็จ 100%
- 10) ส่งมอบงาน

