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รายการงวดงานและงวดเงิน 
อาคารศูนย์พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
   

-  ระยะเวลาในการก่อสร้าง    จำนวน   350 วัน 
-  งวดงานและงวดเงิน     จำนวน   12 งวด 
 

งวดงาน งวดเงิน ( ร้อยละ ) งวดเงินสะสม ระยะเวลา ( วัน ) เวลาสะสม ( วัน )

งวดท่ี 1 1.5 1.5 20 20
งวดท่ี 2 2.5 4 30 50
งวดท่ี 3 2.5 6.5 30 80
งวดท่ี 4 5 11.5 30 110
งวดท่ี 5 5 16.5 30 140
งวดท่ี 6 6 22.5 30 170
งวดท่ี 7 7.5 30 30 200
งวดท่ี 8 10 40 30 230
งวดท่ี 9 15 55 30 260
งวดท่ี 10 15 70 30 290
งวดท่ี 11 15 85 30 320
งวดท่ี 12 15 100 30 350

รวม 100 350

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการงวดงานและงวดเงิน 
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อาคารศูนย์พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
-  ระยะเวลาในการก่อสร้าง    จำนวน   350 วัน 
-  งวดงานและงวดเงิน     จำนวน   12 งวด 

 
งวดที่  1  เงินร้อยละ  1.5  ของค่าก่อสร้างตามที่ได้ตกลงทำสัญญา 
  งวดงาน 

         การเตรียมงาน 

- ก่อสร้างสำนักงานสนาม สำนักงานของผู้ควบคุมงาน และห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์สำนักงาน 
และครุภัณฑ์อ่ืนๆ แล้วเสร็จ 

- ทำทางเข้าออก และกั้นรั้วรอบบริเวณก่อสร้าง พร้อมที่ล้างล้อรถยนต์บริเวณทางเข้าออก 

- จัดสร้างโรงเก็บวสัดุอุปกรณ์งานก่อสร้าง พร้อมห้องน้ำคนงานแล้วเสร็จ 

- จัดทำปา้ยชื่อโครงการ ป้ายเตือนอันตราย 

- จัดเตรียมการนำไฟฟ้า และนำ้ประปา เข้าสู่หนว่ยงานก่อสร้าง 
      งานระบบรักษาความปลอดภัย / การรักษาความสะอาด / สิ่งแวดล้อม 

- นำเสนอรายงาน และแผนการดำเนินงานดา้นระบบรักษาความปลอดภัย  
การรักษาความสะอาดของหน่วยงานก่อสร้าง และการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม 

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 20 วัน (รวมระยะเวลาดำเนนิการ 20 วัน นับจากวันที่เร่ิมต้นสัญญา) 
 

งวดที่  2  เงินร้อยละ  2.5  ของค่าก่อสร้างตามที่ได้ตกลงทำสัญญา 
  งวดงาน 

งานวิศวกรรมโครงสร้าง 

- งานเสาเข็ม  ร้อยละ 90 
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน (รวมระยะเวลาดำเนนิการ 50 วัน นับจากวันที่เร่ิมต้นสัญญา) 

 
งวดที่  3   เงินร้อยละ  2.5  ของค่าก่อสร้างตามที่ได้ตกลงทำสัญญา 
  งวดงาน 

งานวิศวกรรมโครงสร้าง 

- งานฐานราก  ร้อยละ 90 

- เสารับพื้นชั้นล่าง  ร้อยละ 90 
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน (รวมระยะเวลาดำเนนิการ 80 วัน นับจากวันที่เร่ิมต้นสัญญา) 
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งวดที่  4  เงินร้อยละ  5  ของค่าก่อสร้างตามที่ไดต้กลงทำสัญญา 
  งวดงาน 

งานวิศวกรรมโครงสร้าง 

- งานโครงสร้างพืน้ชัน้ลา่ง , คานรับพื้นชัน้ลา่ง , เสารับพื้นชั้น 2  ร้อยละ 90 
งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า / สือ่สาร / คอมพิวเตอร์ 

- เตรียมงานท่อฝังในคานพื้นชั้นลา่ง  

- เตรียมงานระบบสายดนิและระบบล่อฟา้ 
งานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล / ดับเพลิง / ปรับอากาศ / เครื่องกล 

- เตรียมงานท่อฝังในคานพื้น ชั้นล่าง 
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน (รวมระยะเวลาดำเนนิการ 110 วัน นับจากวันที่เร่ิมต้นสัญญา) 

 
งวดที่  5  เงินร้อยละ  5  ของค่าก่อสร้างตามที่ไดต้กลงทำสัญญา 
  งวดงาน 

งานวิศวกรรมโครงสร้าง 

- งานโครงสร้างพืน้ชัน้ 2 , คานรบัพื้นชั้น 2 , เสารับพืน้ชัน้ 3  ร้อยละ 90 
งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า / สือ่สาร / คอมพิวเตอร์ 

- เตรียมงานท่อฝังในคานพื้นชั้น 2 
งานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล / ดับเพลิง / ปรับอากาศ / เครื่องกล 

- เตรียมงานท่อฝังในคานพื้น ชั้น 2 
งานระบบรักษาความปลอดภัย / การรักษาความสะอาด / สิ่งแวดล้อม 

- จัดระเบียบกองวัสดุก่อสร้าง ทำความสะอาดพื้นที่  
และจัดเก็บเศษวัสดุก่อสร้างออกจากหน่วยงานก่อสร้าง 

- นำเสนอรายงาน และแผนการดำเนินงานดา้นระบบรักษาความปลอดภัย  
การรักษาความสะอาด ของหน่วยงานก่อสร้าง และ การรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม 

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน (รวมระยะเวลาดำเนนิการ 140 วัน นับจากวันที่เร่ิมต้นสัญญา) 
 

งวดที่  6  เงินร้อยละ  6  ของค่าก่อสร้างตามที่ไดต้กลงทำสัญญา 
  งวดงาน 

งานวิศวกรรมโครงสร้าง 

- งานโครงสร้างพืน้ชัน้ 3 , คานรบัพื้นชั้น 3 , เสารับพืน้ชัน้ดาดฟา้  ร้อยละ 90 

- งานโครงสร้างพืน้ชัน้ดาดฟ้า , คานรับพืน้ชัน้ดาดฟ้า  ร้อยละ 90 
งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า / สือ่สาร / คอมพิวเตอร์ 

- เตรียมงานท่อฝังในคานพื้นชั้น 3 และ ชั้นดาดฟา้ 
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งานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล / ดับเพลิง / ปรับอากาศ / เครื่องกล 

- เตรียมงานท่อฝังในคานพื้นชั้น 3 และ ชั้นดาดฟา้ 
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน (รวมระยะเวลาดำเนนิการ 170 วัน นับจากวันที่เร่ิมต้นสัญญา) 

 
งวดที่  7  เงินร้อยละ  7.5  ของค่าก่อสร้างตามที่ได้ตกลงทำสัญญา 
  งวดงาน 

งานวิศวกรรมโครงสร้าง 

- งานติดตั้งโครงสรา้งหลังคาเหล็ก  ร้อยละ 90 

- งานโครงสร้างบันได ค.ส.ล. ทั้งหมด  ร้อยละ 50 
งานสถาปัตยกรรม 

- งานมุงหลงัคา Matal Sheet  รอ้ยละ 50 

- งานผนังก่ออิฐ  ร้อยละ 50 

- งานติดตั้งผนัง Precast Concrete  ร้อยละ 90 
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน (รวมระยะเวลาดำเนนิการ 200 วัน นับจากวันที่เร่ิมต้นสัญญา) 

 
งวดที่  8  เงินร้อยละ  10  ของค่าก่อสร้างตามที่ได้ตกลงทำสัญญา 
  งวดงาน 

งานวิศวกรรมโครงสร้าง 

- งานโครงสร้างบันได ค.ส.ล. ทั้งหมด  ร้อยละ 90 
งานสถาปัตยกรรม 

- งานหลังคา Metal Sheet  ร้อยละ 90 

- งานผนังก่ออิฐทั้งหมด  ร้อยละ 90 

- งานฉาบผนังภายนอกภายใน  รอ้ยละ 50 

- งานทำผิวพื้นชั้นดาดฟ้า หลงัคาราบ  ร้อยละ 90 

- งานระบบกนัซึม  ร้อยละ 90 

- งานติดตั้งวงกบประตูเหล็ก  ร้อยละ 90 
งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า / สือ่สาร / คอมพิวเตอร์ 

- งานระบบสายดนิและระบบล่อฟ้า  ร้อยละ 90 

- งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  ร้อยละ 20 
งานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล / ดับเพลิง / ปรับอากาศ / เครื่องกล 

- งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสยี  ร้อยละ 90 

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง  ร้อยละ 20 
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน (รวมระยะเวลาดำเนนิการ 230 วัน นับจากวันที่เร่ิมต้นสัญญา) 
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งวดที่  9  เงินร้อยละ  15  ของค่าก่อสร้างตามที่ได้ตกลงทำสัญญา 
  งวดงาน 

งานวิศวกรรมโครงสร้าง 

- งานวิศวกรรมโครงสร้างอาคารทั้งหมด แล้วเสร็จ 
งานสถาปัตยกรรม 

- งานฉาบผนังภายใน ภายนอก  ร้อยละ 90 

- งานพน่ฉนวนกันความร้อน  ร้อยละ 90 

- งานทำพืน้ผิวภายในอาคาร  ร้อยละ 50 

- งานติดตั้งฝา้เพดาน  ร้อยละ 50 

- งานติดตั้งผนัง Aluminium Composite  ร้อยละ 50 

- งานติดตั้งวงกบประตู หนา้ต่าง อะลูมิเนียม  ร้อยละ 50 
งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า / สือ่สาร / คอมพิวเตอร์ 

- งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  ร้อยละ 50 
งานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล / ดับเพลิง / ปรับอากาศ / เครื่องกล 

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง  ร้อยละ 50 
งานระบบรักษาความปลอดภัย / การรักษาความสะอาด / สิ่งแวดล้อม 

- จัดระเบียบกองวัสดุก่อสร้าง ทำความสะอาดพื้นที่  
และจัดเก็บเศษวัสดุก่อสร้างออกจากหน่วยงานก่อสร้าง 

- นำเสนอรายงาน และแผนการดำเนินงานดา้นระบบรักษาความปลอดภัย  
การรักษาความสะอาด ของหน่วยงานก่อสร้าง และ การรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม 

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน (รวมระยะเวลาดำเนนิการ 260 วัน นับจากวันที่เร่ิมต้นสัญญา) 
 
งวดที่  10 เงินร้อยละ  15  ของค่าก่อสร้างตามที่ได้ตกลงทำสัญญา 
  งวดงาน 

งานสถาปัตยกรรม 

- งานทำพืน้ผิวภายในอาคาร  ร้อยละ 90 

- งานติดตั้งฝา้เพดาน  ร้อยละ 90 

- งานปูกระเบื้องพื้น ผนังห้องนำ้ และห้องเตรียมอาหาร พร้อมเคาน์เตอร์ห้องน้ำ  ร้อยละ 90 

- งานติดตั้งราวบันได ราวกันตก  ร้อยละ 90 

- งานปูกระเบื้องผนงัหน้าลิฟต์  รอ้ยละ 90 

- งานติดตั้งวงกบประตู หนา้ต่างอะลูมิเนียม  ร้อยละ 90 

- งานติดตั้งผนัง Aluminium Composite  ร้อยละ 90 

- งานทาสีรองพืน้  ร้อยละ 90 
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งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า / สือ่สาร / คอมพิวเตอร์ 

- งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  ร้อยละ 90 

- งานติดตั้งแผงไฟฟา้ ดวงโคม ปลั๊ก สวิทซ์ และอุปกรณ์ประกอบ  ร้อยละ 50 
งานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล / ดับเพลิง / ปรับอากาศ / เครื่องกล 

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง  ร้อยละ 90 

- งานติดตั้งอุปกรณ์งานระบบดบัเพลิง  ร้อยละ 90 

- งานติดตั้งท่อลมงานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ  ร้อยละ 90 

- งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  ร้อยละ 50 
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน (รวมระยะเวลาดำเนนิการ 290 วัน นับจากวันที่เร่ิมต้นสัญญา) 

 
งวดที่  11 เงินร้อยละ  15  ของค่าก่อสร้างตามที่ได้ตกลงทำสัญญา 
  งวดงาน 

งานสถาปัตยกรรม 

- งานติดตั้งประตูเหล็ก  ร้อยละ 90 

- งานติดตั้งประตู หน้าตา่งอะลูมิเนียม  ร้อยละ 90 

- งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณป์ระกอบในห้องน้ำ  ร้อยละ 90 

- งานติดตั้งอุปกรณ์มือจับ กุญแจ ประตู – หน้าตา่ง ทุกประเภท  ร้อยละ 90 

- งานทาสทีับหนา้ภายนอก ภายในอาคาร  ร้อยละ 90 

- งานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป  ร้อยละ 90 

- งานทางเทา้ภายนอกอาคาร  ร้อยละ 90 
งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า / สือ่สาร / คอมพิวเตอร์ 

- งานติดตั้งแผงไฟฟา้ ดวงโคม ปลั๊ก สวิทซ์ และอุปกรณ์ประกอบ  ร้อยละ 90 

- งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า  ร้อยละ 90 

- งานติดตั้งระบบโทรศัพท์ / คอมพิวเตอร์  ร้อยละ 90 

- งานระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้  ร้อยละ 90 

- งานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด  ร้อยละ 90 
งานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล / ดับเพลิง / ปรับอากาศ / เครื่องกล 

- งานติดตั้งอุปกรณ์งานระบบสุขาภิบาล  ร้อยละ 90 

- งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ  ร้อยละ 90 

- งานเตรียมการเพื่อรองรับระบบลิฟต์ที่มาตดิตั้งภkยหลงั 
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน (รวมระยะเวลาดำเนินการ 320 วัน นบัจากวนัที่เร่ิมต้นสัญญา) 

 
 
 



อาคารศนูย์พัฒนาธรุกจิและอุตสาหกรรม                                                                                                             รายการงวดงานและงวดเงิน 
 

 

บริษัท จโีอเดสิค  ดีไซน์  จำกัด                                                                                                                                   งวดงานและงวดเงิน 7 

 

งวดที่  12 เงินร้อยละ  15  ของค่าก่อสร้างตามที่ได้ตกลงทำสัญญา 
  งวดงาน 
  งานวิศวกรรมโครงสร้าง 

- งานวิศวกรรมโครงสร้าง แล้วเสร็จ 

- ส่งมอบงาน  As – Built Drawing 
  งานผังบริเวณ / ภูมิสถาปัตยกรรม 

- งานผังบริเวณ และงานภูมิสถาปัตยกรรมทั้งหมด แล้วเสร็จ 

- งานมอบงาน As – Built Drawing 
งานสถาปัตยกรรม 

- งานสถาปัตยกรรมทั้งหมด แล้วเสร็จ 

- ส่งมอบงาน  As – Built Drawing 
งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า / สือ่สาร / คอมพิวเตอร์ 

- งานทุกระบบแล้วเสร็จ 

- ส่งมอบงาน  As – Built Drawing พร้อมเอกสารคู่มืออุปกรณ์ 
งานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล / ดับเพลิง / ปรับอากาศ / เครื่องกล 

- งานทุกระบบแล้วเสร็จ 

- ส่งมอบงาน  As – Built Drawing พร้อมเอกสารคู่มืออุปกรณ์ 
งานระบบรักษาความปลอดภัย / การรักษาความสะอาด / สิ่งแวดล้อม 

- ทำความสะอาดพืน้ที่ และจัดเก็บเศษวัสดุก่อสร้างออกจากหน่วยงานก่อสร้าง แล้วเสร็จ 

- นำเสนอรายงาน สรุปผลการก่อสร้าง และแผนการดำเนินงานดา้นระบบรักษาความปลอดภัย 
การรักษาความสะอาด ของหน่วยงานก่อสร้าง และ การรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จ 

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน (รวมระยะเวลาดำเนนิการ 350 วัน นับจากวันที่เร่ิมต้นสัญญา) 
 
 


